
















AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL  
 COMMUNE DE BOURNONCLE-SAINTE-PIERRE et SAINT-GERON  
 AVEC EXTENSION SUR LES COMMUNES DE LEMPDES-SUR-ALAGNON et VERGONGHEON

PLANNING DES OPERATIONS DE CLASSEMENT  
 DE 9h00 à 12h00 et 13h30 17h00

- |  |   |
|--|---|
|  SECTEUR-1<br>Mardi 06 Novembre 2018      |  SECTEUR-8<br>Jeudi 15 Novembre 2018       |
|  SECTEUR-2<br>Mercredi 07 Novembre 2018  |  SECTEUR-9<br>Vendredi 16 Novembre 2018   |
|  SECTEUR-3<br>Jeudi 08 Novembre 2018    |  SECTEUR-10<br>Lundi 19 Novembre 2018    |
|  SECTEUR-4<br>Vendredi 09 Novembre 2018 |  SECTEUR-11<br>Mardi 20 Novembre 2018    |
|  SECTEUR-5<br>Lundi 12 Novembre 2018    |  SECTEUR-12<br>Mercredi 21 Novembre 2018 |
|  SECTEUR-6<br>Mardi 13 Novembre 2018    |  SECTEUR-13<br>Jeudi 22 Novembre 2018    |
|  SECTEUR-7<br>Mercredi 14 Novembre 2018 |   |

si intempérie ou si on ne peu pas terminer un secteur,  
 on le reporte après le 22 novembre

 LIMITE DU PERIMETRE

-  Lieu de rendez-vous à 9h00
-  Prévoir la journée

